

Приложение  
к постановлению администрации ГО Пелым от 18.06.2015г.№206  
«Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)  
по внедрению муниципального инвестиционного  
Стандарта в Свердловской области на территории  
городского округа Пелым на 2015-2016 годы»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**(«дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердловской области на территории городского округа Пелым на 2015-2016 годы**

№	Наименование раздела Стандарта			
	Текущая ситуация	Описание текущей ситуации		
№..№	Мероприятия по внедрению	Ответственный за исполнение	Сроки исполнения	KPI
1.	<b>Наличие ответственного инвестиционного уполномоченного в городском округе</b>			
	Текущая ситуация			
1.1.	Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления, утверждающего Положение об инвестиционном уполномоченном в муниципальном образовании	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров	до 01.07.2015	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
1.2.	Назначение ответственного инвестиционного уполномоченного распорядительным документом органа местного самоуправления	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров	до 10.07.2015	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
1.3.	Внесение изменений в должностной регламент муниципального служащего, назначенного инвестиционным уполномоченным	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров	до 01.08.2015	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
1.4.	Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на сайте муниципального образования и в местных СМИ	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина	до 01.08.2015	Наличие не менее 2 публикаций

1.5.	Публикация информации о назначенном инвестиционном уполномоченном на Инвестиционном портале Свердловской области	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина	до 01.08.2015	Наличие публикации
1.6.	Включение сведений о назначенном инвестиционном уполномоченном в Инвестиционный паспорт муниципального образования	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров	до 01.08.2015	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
1.7.	Формирование плана работы инвестиционного уполномоченного на 2015 год	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров	до 01.09.2015	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
2.	<b>Наличие регламента по сопровождению инвестиционных проектов</b>			
	Текущая ситуация			
2.1.	Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров	до 01.08.2015	-
2.2.	Публикация проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте муниципального образования	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина	до 10.08.2015	Наличие публикации
2.3.	Обсуждение проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов с общественными объединениями и бизнес-сообществом	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина	до 01.09.2015	-

2.4.	Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления об утверждении регламента по сопровождению инвестиционных проектов	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина	до 01.10.2015	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
2.5.	Публикация регламента по сопровождению инвестиционных проектов на сайте муниципального образования и в местных СМИ	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина	до 10.10.2015	Наличие не менее 2 публикаций
3.	<b>Наличие координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства</b>			
	Текущая ситуация			
3.1.	Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в Порядок работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства/о создании координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина	до 01.08.2015	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
3.2.	Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в Порядок работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства/о создании координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте муниципального образования	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина	до 10.08.2015	Наличие публикации
3.3.	Принятие распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав совета координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина	до 01.09.2015	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления

3.4.	Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав совета координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте муниципального образования	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина	до 10.09.2015	Наличие публикации
3.5.	Публикация распорядительного документа органа местного самоуправления о внесении изменений в состав совета координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на Инвестиционном портале Свердловской области	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина	до 10.09.2015	Наличие публикации
3.6.	Внесение изменений в план работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на 2015 год	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина	до 01.10.2015	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
3.7.	Публикация информации об итогах работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства на сайте муниципального образования	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина	систематически, до 31.12.2015	Наличие публикаций
3.8.	Освещение в СМИ ключевых итогов работы координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства	Инвестиционный уполномоченный	систематически, до 31.12.2015	Наличие не менее 2 публикаций
4.	<b>Наличие специализированной организации по поддержке предпринимателей и работе с инвесторами на территории городского округа</b>			
	Текущая ситуация			

4.1.	Внедрение единого стандарта предоставления услуг и выполнения работ в специализированных организациях, после его утверждения в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области	Руководители специализированных организаций	до декабря 2015 года	
4.2.	Публикация перечня предоставляемых услуг и выполняемых работ специализированной организацией	Руководители специализированных организаций	до декабря 2015 года	Наличие публикации
5.	<b>Наличие на официальном сайте муниципального образования доступной и актуальной для инвестора и предпринимателя информации о городском округе</b>			
	Текущая ситуация			
5.1.	Назначение лица (структурного подразделения), ответственного за подготовку Интернет-ресурса (разработку технического задания, макета страницы, архитектуры разделов)	Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров	до 08.07.2015	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
5.2.	Подготовка макета страницы, архитектуры разделов, технического задания, конкурсной документации, в т.ч.:	Программист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ГО Пелым» Д. В. Арефьев	до 06.07.2015	Утвержденные макет страницы, архитектура разделов, техническое задание, конкурсная документация
5.2.1	Определение источников и объема финансирования (в случае привлечения внешних исполнителей)	Глава городского округа Пелым Ш.Т. Алиев Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров	август – сентябрь 2015 года	-

5.2.2	Проведение конкурса (в случае привлечения внешних исполнителей)	Инвестиционный уполномоченный	октябрь 2015 года	-
5.3.	Утверждение Порядка работы по наполнению и администрированию Интернет-ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации по вопросам инвестиционной деятельности	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров	до 01.09.2015	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
5.4.	Назначение ответственного лица за наполнение и сопровождение Интернет-ресурса	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров	до 15.09.2015	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
5.2.	Разработка медиа-плана	Программист МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ГО Пелым» Д. В. Арэфьев	ежегодно, до 01 февраля года	Утвержденный медиа-план
6.	<b>Наличие утвержденной муниципальной программы развития предпринимательства на территории городского округа</b>			
	Текущая ситуация			
6.1.	Подготовка предложений по формированию перечня мероприятий, целесообразных к включению в муниципальные программы	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина	июль 2015 года	Направление предложений в Министерство инвестиций и развития Свердловской области
6.2.	Внесение изменений в муниципальные программы поддержки предпринимательства	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина	сентябрь 2015 года	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
7.	<b>Наличие утвержденных регламентов, оптимизирующих сроки и порядок предоставления разрешений на строительство</b>			
	Текущая ситуация			

7.1.	Разработка и утверждение регламента предоставления разрешения на строительство	Инвестиционный уполномоченный	3 квартал 2015 года	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления  Количество процедур  Максимальный срок
7.2.	Размещение блок-схемы предоставления разрешения на строительство на сайте муниципального образования	Инвестиционный уполномоченный	3 квартал 2015 года	Наличие публикации на сайте
7.3.	Разработка и утверждение регламента выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию	Инвестиционный уполномоченный	3 квартал 2015 года	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
7.4.	Размещение блок-схемы выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию	Инвестиционный уполномоченный	3 квартал 2015 года	Количество процедур  Максимальный срок
8.	<b>Наличие перечня земельных участков и объектов муниципальной собственности для целей реализации инвестиционных проектов в городском округе</b>			
	Текущая ситуация			
8.1.	Принятие решения администрации муниципального образования о размещении информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области	Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров	до 30.06.2015	Формирование на территории муниципального образования земельных участков, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности  Наличие распорядительного

8.2.	Утверждение форм для размещения информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области	Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров	до 30.06.2015	документа органа местного самоуправления
8.3.	Размещение информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области	Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров	до 31.07.2015	
8.4.	Обновление информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах муниципального образования на инвестиционном портале Свердловской области	Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров	Ежемесячно	Наличие публикации
8.5.	Подготовка информации об объектах муниципальной собственности, в отношении которых планируется реализация инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства.	Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров	до 30.11.2015	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
8.6.	Разработка и утверждение перечня объектов государственно-частного партнерства в МО	Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров	до 30.12.2015	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
8.7.	Размещение Перечня на Инвестиционном портале Свердловской области и сайте муниципального образования.	Инвестиционный уполномоченный	до 01.02.2016	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
9.	<b>Наличие утвержденных условий финансового участия в инвестиционных проектах</b>			



	Текущая ситуация			
9.1.	Мониторинг эффективности реализации мер поддержки субъектов инвестиционной деятельности	Инвестиционный уполномоченный	до 31.08.2015	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
9.2.	Разработка и принятие порядков предоставления мер поддержки субъектам инвестиционной деятельности	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина	до 31.12.2015	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
9.3.	Размещение на сайте муниципального образования алгоритма действий по получению субъектом инвестиционной деятельности мер поддержки	Инвестиционный уполномоченный	до 31.12.2015	Наличие схемы действий
10.	<b>Наличие утвержденных схем тепло-водо-газо-электроснабжения городского округа, а также информации о порядке получения технических условий на присоединение к энергетическим ресурсам</b>			
	Текущая ситуация			
10.1.	Заключение соглашения между администрацией муниципального образования и ресурсоснабжающими организациями	Руководители ресурсоснабжающих организаций	до декабря 2015 года	Наличие заключенных соглашений со всеми ресурсоснабжающими организациями, работающими на территории муниципального образования
10.2.	Размещение информации о реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих компаний на сайте муниципального образования	Инвестиционный уполномоченный	3 квартал 2015 года	Наличие публикации
10.3.	Размещение на сайте муниципального образования информации о свободных энергетических мощностях	Инвестиционный уполномоченный, руководители ресурсоснабжающих организаций	3 квартал 2015 года	Наличие публикации
10.4.	Разработка и утверждение Плана объектов и инвестиционных проектов муниципального образования	Заместитель главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертина Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров	до декабря 2015 года	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления

10.5.	Разработка схем тепло-водо-газа-электроснабжения муниципального образования	Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров	до декабря 2016 года	Наличие распорядительного документа органа местного самоуправления
10.6.	Разработка и размещение на сайте муниципального образования порядка и блок-схемы подключения организаций к электро и газораспределительным сетям, коммунальной инфраструктуре	Заместитель главы администрации городского округа Пелым А.А. Бобров, руководители ресурсоснабжающих организаций	3 квартал 2015 года	Наличие публикации
10.7.	Формирование базы данных ресурсоснабжающих организаций (телефон, адрес, время работы), размещение на сайте муниципального образования	Инвестиционный уполномоченный, руководители ресурсоснабжающих организаций	3 квартал 2015 года	Наличие публикации